



## **Municipalidad de Crespo**

2026

### **Nota**

**Número:**

**Referencia:** Decreto ampliacion Licitación Privada N° 003-2026 broza cemento para pavimentación de la 2 etapa calle Dr. Ramón Carrillo-Expediente Electrónico EX-2026-00014891- -MUNICRESPO-SUM#SEHP

**A:** Yamila Natali Franco (AI#SEHP), Pablo Gaston Ghirardi (FC#SEHP), Gareis Lorena Marisol (DOP#SIA), Silvina Elvira Muller (AAFT#SEHP), Lucrecia Belen Ramos (DOP#SIA), Ileana Macarena Dalinger (SUM#SEHP), Pamela Soledad Rusch (SDPOP#SIA), Gabriel Alejandro Muzzachiodi (SUM#SEHP), Jorge Horacio Muzzachiodi (AI#SEHP), Roberto Oscar Goette (SUM#SEHP), Nelida Rosa Balcaza (TES#SEHP), Leticia Natali Fernandez (AIC#SEHP), Bettina Hofer (SIA), Emanuel Bruggeman (AIC#SEHP), Nadia Graciela Sturtz (DOP#SIA), Griselda Mabel Merlach (SUM#SEHP), Sergio Daniel Zaragoza (CON#SEHP), Pedro Ruben Torres (AI#SEHP), Adriana Beatriz Weinbinder (IR#SEHP), Juan Emilio Gareis (SIA),

**Con Copia A:**

---

**De mi mayor consideración:**

**VISTO:**

La Licitación Privada N° 003/2026, referida a la adquisición de materiales de construcción para la pavimentación de la 2° etapa calle Dr. Ramón Carrillo (Entre Democracia y Zaragoza), y

**CONSIDERANDO:**

Que según obra en el informe emitido por la Dirección de Obras Públicas- Secretaría de Infraestructura y Ambiente, se decidió ampliar en un 30 % el valor adjudicado del ítem 3) correspondiente a brosa cemento, de la Licitación Privada N° 003/2026, debido al zanjeo que fue necesario realizar de una mayor profundidad que la prevista, para la cañería pluvial instalada, por cuestiones de interferencia con redes existentes de agua cloaca y gas. Además por la necesidad de cubrir con ese material, cruces de calle de red cloacal encontrados a escasa profundidad.

Que mediante nota, la empresa adjudicataria "LA AGRÍCOLA REGIONAL COOP. LTDA., CUIT: 33-50404708-9" manifestó formalmente comprometerse a mantener los valores propuestos establecidos en el marco de la Licitación Privada N° 003/2026, para la citada ampliación.

Que conforme a lo prescripto por el Artículo 24° del Pliego de Condiciones Generales de la licitación Ut Supra mencionado, el Departamento Ejecutivo tiene el derecho de aumentar, hasta un 30%, las adquisiciones bajo las mismas condiciones expresadas en el Pliego de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas.

Que ejerciendo la facultad precedentemente citada, el Departamento Ejecutivo Municipal ha decidido ampliar en un 30% el ítem 3) de la Licitación Privada 003/2026.

Que el total a adjudicar a la firma "LA AGRÍCOLA REGIONAL COOP. LTDA., CUIT: 33-50404708-9" arroja un monto final de Pesos Siete Millones Trescientos Diecinueve Mil Doscientos Catorce (\$ 7.319.214,00).

Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de Entre Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades

**EL PRESIDENTE MUNICIPAL**

**DECRETA:**

**Art. 1°.-**Dispónese la ampliación del ítem 3) referido a brosa cemento, de la Licitación Privada 003/2026 en un 30 % sobre el valor adjudicado, de acuerdo a los considerandos que anteceden.

**Art.2°.-**Dispónese el pago a la empresa "LA AGRÍCOLA REGIONAL COOP. LTDA., CUIT: 33-50404708-9", de la suma total de Pesos Siete Millones Trescientos Diecinueve Mil Doscientos Catorce (\$ 7.319.214,00), en concepto de pago de Ampliación del ítem 3) de la Licitación Privada N° 006/2026 a saber: 63 m3 de brosa cemento, en un precio unitario de \$ 116.178,00.

**Art.3°.-** Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a: Finalidad 07 – Función 40 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 08 – Partida Parcial 60 – Partida Sub Parcial 11.

**Art.4°.-** Pásese copia del presente Decreto a Suministros, a Contaduría y Almacenes, a sus efectos.

**Art.5°.-** Dispónese que el presente será refrendada por la Secretaria de Economía, Hacienda y Producción.

**Art.6°.-** Comuníquese, publíquese, etc.

Sin otro particular saluda atte.